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Sammendrag 
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har en stor samling av eldre tapetfragmenter, som er samlet inn i forbindelse med Riksantikvarens 
og NIKUs farge- og bygningsundersøkelser gjennom over 40 år. Grovt anslått omfatter tapetsamlingen rundt 9000 tapeter, som skriver seg fra 
bygningsinteriører med et stort tidsspenn. Tapetfragmentene er lagret i NIKUs kjellerlokaler i Storgata 2 i Oslo. Samlingen representerer et unikt 
og omfattende kulturhistorisk kildemateriale, både i nasjonal og internasjonal målestokk, som vi ønsker å bevare og tilgjengeliggjøre. Vi ønsker å 
sortere, fotografere, registrere digitalt og tolke samtlige tapetfragmenter. Deretter ønsker vi å avlevere det digitale registeret, 
fotodokumentasjonen og den fysiske tapetsamlingen til en egnet mottakerinstitusjon, som kan innlemme registeret i sitt eget digitale arkivsystem 
og magasinere tapetsamlingen. Målet er at tapetsamlingen skal bli tilgjengelig for forskning og praktisk bruk, og at den skal bli søkbar gjennom 
Digitalt museum. 

Abstract 
The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) has a large collection of old wallpaper fragments, which have been collected in 
connection with the color and building surveys carried out by The Norwegian Directorate of Cultural Heritage (Riksantikvaren) and NIKU during 
the last 40 years. Roughly estimated, the wallpaper collection includes around 9,000 wallpapers, which covers a large part of interior design 
history. The wallpaper fragments are stored in NIKU's basement premises at Storgata 2 in Oslo. The collection represents a unique and 
extensive cultural historical source material, both on a national and international scale, which we want to preserve and make available. We want 
to sort, photograph, record digitally and interpret all wallpaper fragments. We then wish to hand over the digital register, the photo documentation 
and the physical wallpaper collection to a suitable institution, which can incorporate the register into its own digital archive system and store the 
wallpaper collection. The goal is for the wallpaper collection to become available for research and practical use, and for it to become searchable 
through the webpage Digital Museum. 
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Forord 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har en stor samling av eldre tapetfragmenter, som er 
samlet inn i forbindelse med Riksantikvarens og NIKUs farge- og bygningsundersøkelser gjennom 
over 40 år. Grovt anslått omfatter tapetsamlingen rundt 9000 tapeter, som skriver seg fra 
bygningsinteriører med et stort tidsspenn. Tapetfragmentene er lagret i NIKUs kjellerlokaler i Storgata 
2 i Oslo. 

Samlingen representerer et unikt og omfattende kulturhistorisk kildemateriale, både i nasjonal og 
internasjonal målestokk, som vi ønsker å bevare og tilgjengeliggjøre. Vi ønsker å sortere, fotografere, 
registrere digitalt og tolke samtlige tapetfragmenter. Deretter ønsker vi å avlevere det digitale 
registeret, fotodokumentasjonen og den fysiske tapetsamlingen til en egnet mottakerinstitusjon, som 
kan innlemme registeret i sitt eget digitale arkivsystem og magasinere tapetsamlingen. Målet er at 
tapetsamlingen skal bli tilgjengelig for forskning og praktisk bruk, og at den skal bli søkbar gjennom 
Digitalt museum.  

I denne rapporten beskriver vi hvordan vi vil gjennomføre prosjektet med digitalisering av 
tapetsamlingen. Digitaliseringsprosjektet kan deles opp i underprosjekter med ulik finansiering: 

• Delprosjekt A: Systematisering 
• Delprosjekt B: Digitalisering 
• Delprosjekt C: Analysering 

Arbeidet med denne prosjektbeskrivelsen er gjennomført som en oppgave for Riksantikvaren, 
finansiert gjennom tilskudd fra Klima- og miljødepartementet til gjennomføring av nasjonale oppgaver i 
2021 og 2022. 

 

NIKU, august 2023 

Hulda Blix 
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1 Tapetsamlingen 
NIKUs tapetsamling inneholder ca. 9000 tapetfragmenter i varierende størrelse. Samlingen er av stor 
kulturhistorisk betydning, både nasjonalt og internasjonalt, og den er unik i norsk sammenheng. 

Tapetene i samlingen har et aldersspenn fra sent 1700-tall til 1970-tallet. De eldste fragmentene er 
eksklusive trykte og bemalte lerretstapeter og velurtapeter fra velstående miljøer. De fleste prøvene i 
samlingen er industrielt produserte tapeter fra sent 1800-tall til i dag. I tillegg til tapetprøvene omfatter 
samlingen også tapetbøker, ubrukte tapetruller og kopier av eldre tapeter. 

Kun en liten del av samlingen er registrert og systematisert, og samlingen er i dag verken tilgjengelig 
eller egnet for forskning. For å tilgjengeliggjøre tapetsamlingen, og for å bevare den for ettertiden, 
ønsker NIKU nå å gjennomføre en digital registrering og fotografering, samt arkivering av samtlige 
tapetfragmenter. 

1.1 Innsamlings- og lagringshistorikk 
De første tapetfragmentene ble samlet inn rundt 1920, men flesteparten er innsamlet på 1970- og 
1980-tallet, hovedsakelig i forbindelse med farge- og bygningsundersøkelser gjennomført av 
Riksantikvaren, og senere av NIKU. I tillegg er en god del av tapetprøvene sendt inn fra antikvariske 
myndigheter rundt i landet, eller fra private eiere av eldre bygninger. Ettersom det har vært vanlig å 
tapetsere med ny tapeter over den gamle, består mye av det innsendte materialet av sammenlimte 
tapetfragmenter. 

Samlingen var først magasinert i Riksantikvarens arkiv på Akershus festning, i kruttårnet og i 
arkivskuffer på atelieret. Da Riksantikvaren i 1994 flyttet til Dronningens gate 13, fulgte samlingen med 
dit, og da NIKU etablerte seg i Storgata 2 i 2004, ble hele samlingen flyttet og lagret i kjelleren her. 

I 1987 ble ca. 10 % av samlingen sortert og registrert av konservator Jon Brænne. I 2010 ble det gjort 
en grovsortering og ompakking av samlingen, og i 2018 ble et lite utvalg sammenlimte fragmenter 
separert og merket. 

 

 

   
Hyller med usorterte 
tapetfragmenter 

Skuffer med separerte og 
useparerte tapetfragmenter 

Merking av separerte 
tapetfragmenter i 2018 
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1.2 Dagens situasjon 
Tapetsamlingen befinner seg i et lagerrom i NIKUs kjellerlokaler i Storgata 2 i Oslo. Lagerrommet er 
nyoppusset, rent og ryddig, men er ikke egnet til magasinering. Store deler av tapetfragmentene ligger 
usortert i konvolutter, poser, pakker og ruller. Pakkene er i stor grad merket, men dokumentasjonen er 
mangelfull, og noen av tapetprøvene er av ukjent opphav. En del tapeter er lagt i store arkivskuffer. 
Noen av fragmentene er separert, mens mange av tapetprøvene består av flere sammenlimte 
tapetlag, som må separeres av konservator, før de kan registreres og digitaliseres. Antall 
tapetfragmenter er anslått til: 

• Ca. 3500 tapetfragmenter som er separert og delvis sortert  
• Ca. 1100 useparerte fragmenter 
• Ca. 4500 tapetprøver i form av tapetruller og tapetbøker 

1.3 Digitalisering av tapetsamlingen 
Vi ønsker å lage et digitalt register som omfatter hele NIKUs tapetsamling, med foto og 
registreringsdata for samtlige tapetfragmenter. I forbindelse med fotograferingen og registreringen vil 
vi ordne den fysiske tapetsamlingen i samsvar med systematikken i det digitale registeret, slik at den 
fysiske samlingen blir søkbar via det digitale registeret. 

Vi ønsker deretter å avlevere fotodokumentasjon og det digitale registeret til en egnet institusjon, som 
kan innlemme registeret i sine digitale arkivsystemer. Mottakerinstitusjonen må også ha kapasitet til å 
magasinere den fysiske tapetsamlingen. En slik institusjon kan for eksempel være Nasjonalmuseet 
eller Norsk folkemuseum. Vi ønsker at samlingen og databasen skal være åpen for å suppleres med 
fremtidige tapetfunn. 

Digitaliseringsprosjektet kan deles opp i underprosjekter med ulik finansiering: 

• Delprosjekt A: Systematisering 
• Delprosjekt B: Digitalisering 
• Delprosjekt C: Analysering 

1.4 Resultat og leveranser 
Resultatet av digitaliseringsprosjektet vil bli en referansesamling av historiske tapeter, som vil være av 
nasjonal og internasjonal verdi. Digitaliseringsprosjektet vil munne ut i følgende konkrete leveranser: 

• En komplett Excel-liste med registreringsdata for alle tapetfragmentene  
• Foto av alle tapetfragmentene, navnet i henhold til løpenummer i Excel-listen 
• En fysisk tapetsamling, hvor tapetfragmentene er lagt i mapper og arkivskuffer, systematisert i 

henhold til løpenummer i Excel-listen 
• Rapport som beskriver tapetsamlingen og prosjektgjennomføringen 

   
Tre eksempler på tapetfragmenter fra samlingen 
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2 Tapetsamlinger i andre land – eksempler  

Kalmar läns museum i Sverige 
https://kalmarlansmuseum.se/nb/arkiv-samlinger-og-formelle/   

Kalmar läns museums tapetsamling består av mer enn 1100 tapeter, som i alder strekker seg fra 
slutten av 1500-tallet til 1970-tallet. Fra 2006 til 2009 gjennomførte museet digitaliseringsprosjektet 
«Platta föremål berättar», for å tilgjengeliggjøre tapetsamlingen for allmenheten. I dag er samtlige 
tapetfragmenter gjennomgått, med rengjøring, beskrivelse, fotografering og digital registrering, samt 
magasinert på tilfredsstillende måte. I forbindelse med museets digitaliseringsprosjekt ga museet ut 
boken Gyllenläder och arseniktapeter – 400 år av tapeter från Kalmar län. Boken fungerer i dag som 
oppslagsverk for alle med interesse for interiør, bygningsbevaring og kulturhistorie. I løpet av 
prosjektets gang presenterte museet hver uke et nytt tapet fra samlingen, som «Ukens tapet». 

Länsmuseet Gävleborg i Sverige 
https://lansmuseetgavleborg.se/samlingar/foremalssamlingar/  

Länsmuseet Gävleborg har Sveriges nest største samling av tapeter. Samlingen omfatter ca. 7000 
tapeter som har blitt sendt inn til museet etter et opprop i avisen Land i 1976. Samlingen gir dermed 
innblikk i hva folk flest har hatt på veggene. 

Museumslandschaft Hessen Kassel i Tyskland 
https://www.heritage-kassel.de/en/collection-and-research/collection/historische-tapeten  

Tapetsamlingen ved Museumslandschaft Hessen Kassel i Tyskland består av ca. 23 000 tapeter, fra 
tidlig moderne tid til i dag. På grunnlag av den store samlingen av tapeteksempler, gir museet råd og 
veiledning til både privatpersoner og offentlige institusjoner, for å identifisere og rekonstruere 
historiske tapeter. Museet planlegger å bygge en permanent utstillingsbygning til samlingen. 

Victoria & Albert Museum i England 
https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper  

Victoria & Albert Museum i London har en stor tapetsamling som strekker seg fra 1600-tallet til vår tid. 
Innsamlingen av tapeter startet opp allerede fra museets grunnleggelse i 1856. På museets 
hjemmeside beskrives tapetene som den fattige slektningen innenfor de dekorative kunstuttrykkene, 
fordi tapetene har vært enkle å tildekke og erstatte, slik at de ofte har forsvunnet fra vår historiske 
hukommelse.  

 
Skjermdump fra nettsiden til Victoria & Albert Museum  

https://kalmarlansmuseum.se/nb/arkiv-samlinger-og-formelle/
https://lansmuseetgavleborg.se/samlingar/foremalssamlingar/
https://www.heritage-kassel.de/en/collection-and-research/collection/historische-tapeten
https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper
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3 Formålet med digitaliseringsprosjektet 
Formålet med å digitalisere og magasinere NIKUs tapetsamling er å bevare samlingen som kilde til 
forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå, og som ressurs for bygningsbevaring og for reproduksjon 
av eldre tapeter. Gjennom det digitale tapetregisteret vil tapetsamlingen bli gjort tilgjengelig for offentlig 
forvaltning, forskere, fagfolk innen restaureringshåndverk og allmenheten. 

Digitalisering av tapetsamlingen vil bidra til å styrke den kunnskapsbaserte forvaltningen av 
kulturminner, i tråd med intensjonene i stortingsmeldingen Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i 
kulturmiljøpolitikken. En referansesamling med historiske tapeter vil ha positiv miljøeffekt, fordi det vil 
bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget når det gjelder bruk, ombruk, gjenbruk og transformasjon av 
den historiske bygningsmassen. En digitalisering av tapetsamlingen vil gjøre kunnskap om kulturarv 
tilgjengelig for allmenheten, og vil dermed være et virkemiddel for å skape engasjement og deltakelse 
hos folk flest, samt økt mulighet til å ta ansvar for egne kulturminner. 

3.1 Forskningspotensial 
Tapetsamlingen er et verdifullt kulturhistorisk kildemateriale til norsk og europeisk stil- og 
materialhistorie over et langt tidsspenn, med stort potensiale for nasjonale og internasjonale 
forskningsprosjekter.  

Organisering og digitalisering av samlingen gir også muligheter for publisering i bokform. 
Malerikonservator og professor emeritus Jon Brænne har lenge hatt ønske om å skrive bok om norske 
tapeter, og en digitalisering av samlingen vil gjøre at dette blir mulig å gjennomføre. 

3.2 Praktisk bruksverdi 
Et allment tilgjengelig digitalt tapetregister vil være en viktig ressurs for nyproduksjon av eldre tapeter, 
og det vil gi tilgang på kunnskap om historisk riktige tapetvalg ved tilbakeføring av eldre interiører. Den 
digitaliserte tapetsamlingen vil bli en referansesamling med bruksverdi for en rekke institusjoner. 
Potensielle brukere av det digitale tapetregisteret vil være forskningsmiljøer i inn- og utland, 
museumssektoren, kommunal og fylkeskommunal kulturminneforvaltning, rådgivningstjenester for 
bygningsvern (slik som Bygg og bevar, Bygningsvernrådgiver-tjenesten i Oppland, m.fl.), samt 
virksomheter som produserer og selger bygningsdetaljer til restaureringsformål. 

For å kartlegge bruksverdien av å gjøre samlingen tilgjengelig, sendte NIKU i mai 2022 ut en 
forespørsel om anbefalingsbrev, adressert til en rekke institusjoner som kunne være mulige brukere 
av en slik referansesamling. Vi mottok deretter anbefalingsbrev fra 21 ulike institusjoner. Disse 
brevene ligger vedlagt rapporten.  

 

 

   
Tre tapetfragmenter fra Havnegata 108, Drammen. Bygningen er revet. 
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4 Praktisk gjennomføring av digitaliseringsprosjektet 
Den praktiske gjennomføringen av digitaliseringsprosjektet vil bestå i separering av sammenlimte 
tapetfragmenter, fotografering, registrering og kulturhistorisk tolking av tapetfragmentene, samt fysisk 
arkivering av tapetfragmentene. 

Det er et mål at digitaliseringsprosjektet så langt som mulig blir gjennomført i en sammenhengende 
prosjektperiode og med en fast bemanning, for å sikre effektivitet og et mest mulig helhetlig og 
gjennomarbeidet resultat. 

4.1 Separering av useparerte tapetlag 
Mange av fragmentene består av lag-på-lag av sammenlimte tapeter fra samme vegg. Disse må 
separeres av konservator, med følgende fremgangsmåte: 

Tapetlag av strie eller lerret trekkes av før prøven bløtlegges. Prøven legges i kar med lunkent vann 
(ca 37°C), og de ulike tapetene adskilles med metallspatel. For å unngå rifter og skåne dekor, kan 
tapetlagene trekkes av sammen med Melinex®.  

Tapetene nummereres i forhold til hverandre, hvorav nr. 1 er eldste tapetlag eller bevart underlag. 
Avismakulering og andre mellomliggende materialer nummereres ikke, men registreres sammen med 
tilstøtende tapet. 

Separerte lag tørkes på trekkpapir i papirtørkereol. Eventuell tørrensing utføres med svamp 
(WallMaster® og Wishab®), og viskelær (Cretacolor Monolith®-line), dersom overflaten er stabil. 

 

  
 

 

 

 
Fire av totalt ti separerte lag med tapeter fra Gloppenskogen 1, Larvik. Bygningen er revet. 
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4.2 Registrering av tapetfragmentene 
Registreringsdata for alle tapetfragmentene vil bli innført i et Excel-skjema, med én linje for hvert 
tapetfragment, og med en rekke kolonner for ulike registreringsdata. Fordelen med å gjennomføre 
registreringen i et Excel-skjema, er at registreringsdata fra Excel-skjemaet deretter kan lastes inn i alle 
typer museumsdatabaser. Registreringsdata vil delvis bli innført i form av standardiserte kategorier, og 
delvis som fritekst. Registrering av opplysninger om tapetfragmentene vil kunne gjøres av alle 
prosjektmedarbeidere. Følgende kolonneoverskrifter vil bli brukt: 

• Bygningsnummer 
• Kommune 
• Gårdsnummer 
• Bruksnummer 
• Adresse 
• Bygning 
• Etasje 
• Rom 
• Vegg 
• Tapetlag 
• Antall tapetlag 
• Annen info 
• Bildefil-tittel 
• Dato/signatur 

 

4.3 Fotografering av tapetfragmentene 
Alle tapetfragmenter vil bli fotografert, og foto vil bli navnet med tapetfragmentets løpenummer i 
registreringsskjemaet (Excel). Vi vil etablere et eget prosjektkontor i NIKUs lokaler i Storgata 2 i Oslo, 
med fast montert fotostasjon, dedikert for denne oppgaven. Her vil alle de mindre tapetfragmentene bli 
fotografert. De største tapetfragmentene vil bli fotografert i NIKUs fotostudio. Alle fragmenter vil bli 
fotografert med målestokk og gråkort for riktig fargegjengivelse.  

På denne måten vil vi oppnå at alle foto får samme høye kvalitet. Vi vil innhente profesjonelle råd om 
fotoutstyr, kamerainnstillinger og fotografering (for eksempel fra Scandinavian Photo). Både i forkant 
og underveis i arbeidet vil vi diskutere fotokvalitet med mottakerinstitusjonen. 

4.4 Fysisk arkivering av tapetfragmentene 
De enkelte tapetfragmentene legges i omslagsmapper. Det vil bli brukt arkivmapper av syrefri kartong, 
og tynnere omslag av syrefritt papir inne i mappen, innkjøpt fra firmaet Arkivprodukter AS. I forkant av 
arbeidet vil vi diskutere arkiveringsmåte med mottakerinstitusjonen. 

 

  
NIKU vil benytte fast fotostasjon til fotografering og registrering av tapetfragmentene 
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4.5 Faste daglige gjøremål i tilknytning til atelier-arbeidet 
I forbindelse med det praktiske atelier-arbeidet som er beskrevet ovenfor (kap. 4.1 til 4.4), som skal 
gjennomføres i NIKUs atelier (separering, rensing, kutting, merking, fotografering, registrering og 
arkivering av tapetfragmentene), må det budsjetteres med tilleggs-tid til faste daglige gjøremål. Disse 
daglige gjøremålene omfatter rigging av utstyr, frakt av tapetfragmenter mellom lager og atelier, 
opprydding og vask av utstyr, faglig kvalitetssikring, m.m. Tilleggstiden til faste gjøremål i forbindelse 
med atelier-arbeid er lagt inn i budsjettet med 1,5 time pr dag (se budsjett i kap. 8). 

4.6 Kulturhistorisk tolkning av tapetfragmentene 
Registrering av opplysninger om materialer, utforming, produsent, datering og kunst- og kulturhistorisk 
epoke vil bli gjort i samarbeid med innleid fagkompetanse. Den kulturhistoriske tolkningen vil bli 
gjennomført ved besiktigelse av de fysiske tapetfragmentene, og må derfor gjennomføres før 
avlevering av tapetsamlingen til mottakerinstitusjonen. Følgende kolonneoverskrifter vil bli brukt: 

• Materiale 
• Motiv 
• Farger 
• Antall farger i trykket 
• Bindemiddel 
• Papirtype 
• Trykktype 
• Banebredde 
• Rapportbredde 
• Rapporthøyde 
• Datering 
• Produsent 
• Kunst- og kulturhistorisk epoke 
• Annen info 
• Dato/signatur 

 

4.7 Kompetansebehov  
Til gjennomføring av digitaliseringsprosjektet er det behov for fagpersonell med følgende bakgrunn: 
Konservator, fagassistent, arkitekt og kulturhistoriker (se bemanning av prosjektgruppen i kap. 10). 

 

 

 

 

   
Tre eksempler på tapetfragmenter fra sent 1700-tall i samlingen 
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5 Faglig formidling 
Vi ønsker å formidle digitaliseringsprosjektet underveis i prosjektgjennomføringen, og vi ønsker å 
formidle resultater av forskning med utgangspunkt i tapetsamlingen. 

5.1 Formidling av prosessen 
Prosjektgjennomføringen vil bli formidlet via NIKUs nettside, med løpende oppdateringer gjennom hele 
prosjektperioden. Våre samarbeidspartnere i prosjektet vil bli presentert samme sted, og vil kunne 
lenke seg til all informasjon som legges ut.  

Vi vil også legge til rette for fysisk formidling av tapetsamlingen underveis i prosjektet, for eksempel 
med utstilling av tapetfragmenter hos mottakerinstitusjon og andre samarbeidspartnere, som 
Riksantikvaren og Molo AS bygningsvernbutikk. 

5.2 Faglig publisering 
Vi vil formidle prosjektet gjennom relevante vitenskapelige og populærvitenskapelige 
publiseringskanaler både nasjonalt og internasjonalt. I den forbindelse vil vi legge vekt på formidling 
av tapetsamlingens verdi som kildegrunnlag for forskning, og samlingens praktiske bruksverdi som 
grunnlag for reproduksjon av eldre tapeter. 

Relevante tidsskrifter og nettsteder: 

• Norske Konserves 
• Meddelelser om Konservering 
• Journal of the American Institute for Conservation 
• Studies in Conservation 
• Forskning.no 
• Kunst og kultur 
• Fortidsvern 
• Kulturarven 

 
 
 

 
Tapetfragment fra Prinsens gate 18, Oslo 



NIKU Rapport 215 

15 

6 Faglig samarbeid med andre 
Digitalisering og magasinering av NIKUs tapetsamling er et omfattende prosjekt, som vil forutsette 
flere typer faglig samarbeid. Vi ønsker et tett faglig samarbeid med Riksantikvaren gjennom 
prosjektperioden. Vi ønsker faglig samarbeid med en mottakerinstitusjon så tidlig som mulig i 
prosessen. I forbindelse med prosjektgjennomføringen ønsker vi å samarbeide med OsloMet om å 
utnytte prosjektets kunnskapspotensial for bibliotek- og informasjonsvitenskap. Vi ønsker å 
samarbeide med Molo AS bygningsvernbutikk for å løfte frem tapetsamlingens praktiske bruksverdi.  

6.1 Mottakerinstitusjon 
Vi vil starte arbeidet med å finne en mottakerinstitusjon i 2023. Vi ønsker å samarbeide med 
mottakerinstitusjonen gjennom hele prosjektperioden, for å finne gode løsninger både for digitalisering 
og fysisk magasinering.  

Mottakerinstitusjonen må ha kapasitet til å motta og forvalte både det digitale tapetregisteret og den 
fysiske tapetsamlingen, også med tanke på at samlingen og databasen må være åpen for å suppleres 
med fremtidige tapetfunn. Mottakerinstitusjonen må ha god kompetanse på forebyggende papir- og 
malerikonservering, gode systemer for digitale arkiv, samt kapasitet og tilfredsstillende forhold for 
magasinering av den fysiske samlingen. Ettersom tapetsamlingen er hentet fra hele landet, er det 
viktig at mottakerinstitusjonen er en landsdekkende institusjon, slik som Nasjonalmuseet eller Norsk 
folkemuseum.  

Nasjonalmuseet  
https://www.nasjonalmuseet.no/om-nasjonalmuseet/samlingsforvaltning/  

Nasjonalmuseet vil være egnet som mottakerinstitusjon fordi det er et landsdekkende museum med 
ansvar for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, 
arkitektur og design. Ifølge Nasjonalmuseets strategi 2020-2025 har museet som mål å utvikle 
samlingen og forvalte den slik at den kan tilgjengeliggjøres i størst mulig grad. Videre heter det at 
museet har et ønske om å være en attraktiv samarbeidspartner for andre relevante forskningsmiljøer. 
Innunder Nasjonalmuseet ligger både Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet, som en nasjonal 
tapetsamling tematisk hører inn under. 

Norsk Folkemuseum 
https://norskfolkemuseum.no/organisasjon  

Norsk Folkemuseum vil være egnet som mottakerinstitusjon fordi museet er et landsdekkende 
museum med ansvar for en stor og variert samling av gjenstander, bilder og arkivalia fra hele landet. 
Norsk Folkemuseum er ett av Norges største konsoliderte museer og har som mål å være ledende i 
Norge innenfor samlingsforvaltning (Norsk Folkemuseums samlingsforvaltningsplan 2017-2020). 

6.2 Riksantikvaren 
https://www.riksantikvaren.no/  

Vi ønsker å samarbeide med Riksantikvaren gjennom hele prosjektperioden. Med tanke på at 
tapetsamlingen har svært høy kulturminnefaglig verdi både i nasjonal og internasjonal sammenheng, 
er det viktig at Riksantikvaren, som direktorat under Klima- og miljødepartementet, med overordnet 
kulturminnemyndighet og ansvar for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken, får mulighet til 
å bidra faglig i forbindelse med digitalisering og magasinering av tapetsamlingen. 

I tillegg har Riksantikvaren et særlig eierskap til tapetsamlingen, fordi en stor del av tapetfragmentene 
ble innsamlet i regi av Riksantikvarens restaureringsatelier, i tiden før Riksantikvaren ble direktorat og 
NIKU ble skilt ut som frittstående institutt for forskning og oppdragsvirksomhet på kulturminnefeltet. 
Fagfeltet ble videreført i NIKU, med samme faglige tyngde som hos Riksantikvaren, og delvis også 
med samme bemanning som hadde gjennomført arbeidet med tapetinnsamling hos Riksantikvaren. 

https://www.nasjonalmuseet.no/om-nasjonalmuseet/samlingsforvaltning/
https://norskfolkemuseum.no/organisasjon
https://www.riksantikvaren.no/
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6.3 OsloMet 
https://www.oslomet.no/studier/studieoversikt  

I forbindelse med digitalisering av tapetsamlingen ønsker NIKU å legge til rette for et 
samarbeidsprosjekt med OsloMet om praksisplass for studenter. Praksisplassen vil gi studentene 
praktisk innsikt i digitalisering og formidling. OsloMet har vært positive til dette, men ønsket først å 
delta når prosjektet var kommet ordentlig i gang. Praksisen vil omfatte praktisk deltakelse i 
digitaliseringsprosjektet, og dermed innebære noe arbeidsavlasting for NIKU. 

I første omgang ga OsloMet uttrykk for at digitaliseringsprosjektet kunne være en interessant case for 
en studentgruppe på bachelorstudiet Bibliotek- og informasjonsvitenskap i emnet Praktisk 
prosjektstyring, og at et case-studium kunne være aktuelt før finansiering av prosjektet er på plass.  

Et samarbeid mellom NIKU og en studentgruppe fra OsloMet ble igangsatt våren 2023. Emnet 
Praktisk prosjektstyring skal gi studentene teoretisk kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsmetode 
og praktiske ferdigheter i gjennomføring av arrangement og andre prosjekter. 

6.4 Molo AS  
https://www.moloas.com/  

Bygningsvernbutikken Molo AS har uttalt interesse for å få reprodusert eldre tapeter. Butikken selger 
bygningsdetaljer til restaurering av eldre hus og interiører, blant annet tapeter. Molo AS forhandler, og 
setter selv i produksjon bygningsartikler fra tidligere stilperioder. Sortimentet i butikken dekker de 
fleste stilperioder fra slutten av 1700-tallet og frem til 1970.  

Firmaet ble startet i 2003 og har hatt butikklokaler på Frogner i Oslo fra 2010. Molo AS har levert 
produkter både til privatpersoner og offentlige prosjekter og museer, med Riksantikvaren, NIKU, 
Byantikvaren eller fylkeskonservator involvert, og firmaet kan vise til en lang rekke relevante 
referanseprosjekter. 

I tillegg til å være en aktuell initiativtaker til å få reprodusert tapeter ut ifra eldre tapetfragmenter, kan 
butikklokalet til Molo AS på Frogner i Oslo være et godt egnet sted for å formidle arbeidet med 
digitaliseringsprosjektet og tapetsamlingen til aktuelle brukergrupper. 

 

 

 

 

   
Tre eksempler på tapetfragmenter fra samlingen 

 

https://www.oslomet.no/studier/studieoversikt
https://www.moloas.com/
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7 Fremdriftsplan  
Prosjektet er planlagt gjennomført over en periode på tre år, etter følgende fremdriftsplan: 

• Første år vil en NIKU-ansatt fagassistent fotografere, registrere og arkivere ca 3000 
tapetfragmenter som allerede er separert, mens to innleide konsulenter vil separere og merke 
ca 1100 sammenlimte fragmenter, og rense, kutte og merke ca 4500 fragmenter fra tapetruller 
og tapetbøker. 

• Andre år vil en NIKU-ansatt fagassistent fotografere, registrere og arkivere ca 3100 ferdig 
separerte tapetfragmenter, mens to innleide konsulenter vil gjennomføre kulturhistorisk 
vurdering av ca 4600 fragmenter. 

• Tredje år vil en NIKU-ansatt fagassistent fotografere, registrere og arkivere ca 3000 ferdig 
separerte tapetfragmenter, mens to innleide konsulenter vil gjennomføre kulturhistorisk 
vurdering av ca 4500 fragmenter. 

En NIKU-ansatt konservator vil stå for prosjektledelse, fagsamarbeid, kompetanseoverføring, faglig 
formidling og kvalitetssikring. Kompetanseoverføring, og faglig formidling vil skje gjennom hele 
prosjektperioden. Samarbeid med OsloMet er planlagt de to første årene. Digitaliseringsprosjektet vil 
bli avsluttet med en rapport, og med fysisk og digital overlevering av samlingen til mottakerinstitusjon. 

Oppgave 2024 2025 2026 Bemanning 
Separere, merke (useparerte fragmenter)  Ca 1100     Innleid konsulent 
Rense, kutte, merke (tapetruller, tapetbøker)  Ca 4500     Innleid konsulent 
Fotografere, registrere, arkivere (separerte fragmenter)  Ca 3000  Ca 500   NIKU fagassistent 
Fotografere, registrere, arkivere (useparerte fragmenter)    Ca 1100   NIKU fagassistent 
Fotografere, registrere, arkivere (tapetruller, tapetbøker)    Ca 1500  Ca 3000 NIKU fagassistent 
Kulturhistorisk vurdering (separerte og useparerte fragmenter)    Ca 4600   Innleid konsulent 
Kulturhistorisk vurdering (tapetruller, tapetbøker)      Ca 4500 Innleid konsulent 
Kompetanseoverføring    NIKU konservator 
Faglig formidling    NIKU konservator 
Samarbeid med OsloMet    NIKU konservator 
Overlevering til mottakerinstitusjon    NIKU konservator 
Prosjektrapportering    NIKU konservator 

 

 

 

 

 

 

   
Tre eksempler på tapetfragmenter i samlingen, produsert av F. H. Frølich’s Tapetfabrik (1847-1916) 
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8 Budsjett 2024-2026 

8.1 Totalbudsjett 
Digitalisering av tapetsamlingen er beregnet til en total kostnadsramme (2024-2026) på NOK 6 403 908 eks mva, i henhold til følgende budsjett: 

 

  

År 2024 Ca antall Min/pr enhet Timer atelier Pluss 1,5 t/daglig Sum timer Bemanning Timepris Enhetspris NOK eks mva
Prosjektledelse, fagsamarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 350             NIKU konservator 1 450       507 500           
Separere, merke (useparerte fragmenter) 1 100      13                    238                 60                         298             Innleid konsulent 1 050       312 813           
Rense, kutte, merke (tapetruller, tapetbøker) 4 500      10                    750                 188                       938             Innleid konsulent 1 050       984 375           
Fotografere, registrere, arkivere (separerte fragmenter) 3 000      10                    500                 125                       625             NIKU fagassistent 1 050       656 250           
Omslag m/én klaff A2 (250 stk pr pakke) 36           17 157        617 652           
Omslag museumspapir A2 (500 stk pr pakke) 18           8 106          145 908           
Fotoutstyr 1             15 750        15 750             
Fotokonsulent 1             5 250          5 250               
Totalt 2 210          3 224 498        

År 2025 Ca antall Min/pr enhet Timer atelier Pluss 1,5 t/daglig Sum timer Bemanning Timepris Enhetspris NOK eks mva
Prosjektledelse, fagsamarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 350             NIKU konservator 1 508       527 800           
Fotografere, registrere, arkivere (separerte fragmenter) 500         10                    83                   21                         104             NIKU fagassistent 1 092       113 750           
Fotografere, registrere, arkivere (useparerte fragmenter) 1 100      10                    183                 46                         229             NIKU fagassistent 1 092       250 250           
Fotografere, registrere, arkivere (tapetruller, tapetbøker) 1 500      10                    250                 63                         313             NIKU fagassistent 1 092       341 250           
Kulturhistorisk vurdering (separerte og useparerte fragmenter) 4 600      5                      383             Innleid konsulent 1 092       418 600           
Totalt 1 379          1 651 650        

År 2026 Ca antall Min/pr enhet Timer atelier Pluss 1,5 t/daglig Sum timer Bemanning Timepris Enhetspris NOK eks mva
Prosjektledelse, fagsamarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 250             NIKU konservator 1 568       392 080           
Fotografere, registrere, arkivere (tapetruller, tapetbøker) 3 000      10                    500                 125                       625             NIKU fagassistent 1 136       709 800           
Kulturhistorisk vurdering (tapetruller, tapetbøker) 4 500      5                      375             Innleid konsulent 1 136       425 880           
Totalt 1 250          1 527 760        

Sum timer NOK eks mva
Totalt 2024-2026 4 840          6 403 908        
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8.2 Budsjett for delprosjekter  
Digitalisering av tapetsamlingen kan deles opp i følgende tre delprosjekter, med mulighet for finansiering fra ulike kilder: 

Delprosjekt A: Systematisering 
Separere og merke useparerte tapeter. Rense, kutte og merke tapetruller. Merke tapetbøker. Totalt (2024) NOK 2 399 081 eks mva 

Delprosjekt B: Digitalisering 
Fotografere og registrere tapetfragmenter. Digitalisering av alle faktaopplysninger. Etablere referansesamling. Totalt (2024-2026) NOK 2 853 720 eks mva 

Delprosjekt C: Analysering 
Kulturhistorisk vurdering av tapetene. Løfte samlingen til et brukernivå. Totalt (2025-2026) NOK 1 151 107 eks mva 

 

 

Del A Del B Del C Del A-B-C
Delprosjekt År 2024 NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva
A-B Prosjektledelse, fagsamarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 338 333          233     169 167          117     507 500          
A Separere, merke (useparerte fragmenter) 312 813          298     312 813          
A Rense, kutte, merke (tapetruller, tapetbøker) 984 375          938     984 375          
B Fotografere, registrere, arkivere (separerte fragmenter) 656 250          625     656 250          
A Omslag m/én klaff A2 (250 stk pr pakke) 617 652          617 652          
A Omslag museumspapir A2 (500 stk pr pakke) 145 908          145 908          
B Fotoutstyr 15 750            15 750            
B Fotokonsulent 5 250              5 250              

Totalt 2 399 081       1 469  825 417          742     3 224 498       

Delprosjekt År 2025 NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva
B-C Prosjektledelse, fagsamarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 351 867          233     175 933          117     527 800          
B Fotografere, registrere, arkivere (separerte fragmenter) 113 750          104     113 750          
B Fotografere, registrere, arkivere (useparerte fragmenter) 250 250          229     250 250          
B Fotografere, registrere, arkivere (tapetruller, tapetbøker) 341 250          313     341 250          
C Kulturhistorisk vurdering (separerte og useparerte fragmenter) 418 600          383     418 600          

Totalt 1 057 117       879     594 533          500     1 651 650       

Delprosjekt År 2026 NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva
B-C Prosjektledelse, fagsamarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 261 387          167     130 693          83       392 080          
B Fotografere, registrere, arkivere (tapetruller, tapetbøker) 709 800          625     709 800          
C Kulturhistorisk vurdering (tapetruller, tapetbøker) 425 880          375     425 880          

Totalt 971 187          792     556 573          458     1 527 760       

Del A Del B Del C Del A-B-C
NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva Timer NOK eks mva

Totalt 2024-2026 2 399 081       1 469  2 853 720       2 413  1 151 107       958     6 403 908       



NIKU Rapport 215 

20 

8.3 Budsjettforutsetninger 

Prisøkning  
Det er budsjettert med en prisøkning på 5 % i 2024 og 4 % i 2025 og 2026. 

Tidsbruk og bemanning for ulike arbeidsoppgaver med ulike kategorier av tapetfragmenter 
Det knytter seg ulike arbeidsoppgaver og bemanningsbehov til ulike tapetkategorier. I budsjettet er 
derfor tidsbruk pr arbeidsoppgave, samt timepris beregnet individuelt for de ulike tapetkategoriene.  

Arbeidsoppgave Bemanning  Tapet-kategori Min/pr fragment 
Separere, merke Innleid konsulent Useparerte fragmenter 13 
Rense, kutte, merke Innleid konsulent Tapetruller, tapetbøker  10 
Fotografere, registrere, arkivere NIKU fagassistent Separerte fragmenter 10 
Fotografere, registrere, arkivere NIKU fagassistent Useparerte fragmenter 10 
Fotografere, registrere, arkivere NIKU fagassistent Tapetruller, tapetbøker  10 
Kulturhistorisk vurdering Innleid konsulent Separerte og useparerte fragmenter 5 
Kulturhistorisk vurdering Innleid konsulent Tapetruller, tapetbøker  5 

Daglig tillegg på 1,5 time til faste gjøremål 
I forbindelse med det praktiske arbeidet med separering, rensing, kutting, merking, fotografering, 
registrering og arkivering av tapetfragmentene, som skal gjennomføres i NIKUs atelier, er det 
budsjettert med et daglig tillegg på 1,5 time til faste gjøremål (rigging av utstyr, frakt av 
tapetfragmenter, opprydding og vask). Tillegget på 1,5 time er ikke beregnet for arbeidet med den 
kulturhistoriske vurderingen av tapetfragmentene. 

Prosjektledelse, samarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 
Kostnadene til prosjektledelse, samarbeid, kompetanseoverføring, formidling og kvalitetssikring er 
fordelt forholdsmessig på delprosjekt A, B og C på følgende måte: 

År  Delprosjekt A: Systematisering Delprosjekt B: Digitalisering Delprosjekt C: Analysering 
2024 2/3 1/3  
2025  2/3 1/3 
2026  2/3 1/3 

Andre kostnader 
Innkjøp av pappomslag og museumspapir til å arkivere den fysiske tapetsamlingen er lagt til 
delprosjekt A. Utgifter til fotoutstyr og fotokonsulent er lagt til delprosjekt B. 

8.4 Forklaring til budsjettposter 

Prosjektledelse, samarbeid, kompetanseoverføring, formidling, kvalitetssikring 
• Prosjektledelse: Administrasjon og koordinering av fremdrift og prosjektdeltakere  
• Fagsamarbeid: Samarbeid og dialog underveis med Riksantikvaren, mottakerinstitusjonen, 

OsloMet og brukerinstitusjoner  
• Kompetanseoverføring: Kunnskapsoverføring av metode og kulturhistoriske vurderinger, for å 

sikre at kompetansen på innsamling, bevaring og klassifisering av tapeter videreføres i NIKU 
• Formidling: Formidling av digitaliseringsprosjektet og arbeidsprosessen gjennom relevante 

publiseringskanaler 
• Kvalitetssikring: Løpende kvalitetssikring av arbeidsprosesser og resultater 

Andre kostnader 
• Omslag m/én klaff A2 (250 stk pr pakke): Arkivutstyr til fysisk tapetsamling. Størrelse og 

kvalitet vil bli bestemt i samråd med mottakerinstitusjon.  
• Omslag museumspapir A2 (500 stk pr pakke): Arkivutstyr til fysisk tapetsamling. Størrelse og 

kvalitet vil bli bestemt i samråd med mottakerinstitusjon. 
• Fotoutstyr: Innkjøp av utstyr til fast fotostasjon til fotografering av ca. 9000 tapetfragmenter 
• Fotokonsulent: Bistand til montering av fast fotostasjon og veiledning før oppstart   
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9 Finansieringsmuligheter 
NIKU har ikke egne midler til å finansiere digitaliseringsprosjektet. Vi vil søke ekstern finansiering til 
gjennomføring av prosjektet og vurderer følgende finansieringskilder: 

 

9.1 Riksantikvaren: Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet 
https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/tilskudd-til-
verdiskapingsarbeid-pa-kulturminneomradet/  

Aktuelle delprosjekter 
Delprosjekt A: Systematisering 

Søknadsfrist 
Søknader blir behandlet fortløpende. Det er likevel ønskelig at søknader sendes inn i forkant av eller 
tidlig i det året det søkes om tilskudd for.  

Formål  
Prosjekter som får støtte, skal bidra til at kulturmiljøet får en tydelig rolle i lokal og regional utvikling. 
Du kan søke tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om 

• formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk 
• kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid 
• nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling 

Fylkeskommuner, kommuner, Longyearbyen lokalstyre, museer, organisasjoner, bedrifter og 
privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen. 

 

9.2 Kulturdirektoratet: Norsk kulturfond. Prosjektstøtte kulturvern 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/prosjektstotte-kulturvern  

Aktuelle delprosjekter 
Delprosjekt B: Digitalisering 
Delprosjekt C: Analysering 

Søknadsfrist 
05.09.2023 
05.12.2023  

Formål 
Formålet med Norsk kulturfonds avsetning til kulturvern er å stimulere til prosjektbasert arbeid med 
innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av materiale som utgjør grunnlaget for økt 
kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge. I tillegg til de frie prosjektmidlene, gir 
Kulturrådet driftsstøtte til landsdekkende organisasjoner med viktige funksjoner for lokalt, regionalt og 
nasjonalt forankret arbeid med kulturvern. 

Frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museum, arkiv, bibliotek, kommuner, 
fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere kan være aktuelle søkere. 

  

https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/tilskudd-til-verdiskapingsarbeid-pa-kulturminneomradet/
https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/tilskudd-til-verdiskapingsarbeid-pa-kulturminneomradet/
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/prosjektstotte-kulturvern
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9.3 Sparebankstiftelsen DNB 
https://sparebankstiftelsen.no/  

Aktuelle delprosjekter 
Delprosjekt A: Systematisering 
Delprosjekt B: Digitalisering 
Delprosjekt C: Analysering 

Søknadsfrist 
01.09.2023 
01.12.2023 

Formål 
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. NIKUs 
søknad kan falle inn under formålsområdene Kunst og kultur og Nærmiljø og kulturarv. 

 

9.4 Stiftelsen UNI 
https://www.stiftelsen-uni.no/  

Aktuelle delprosjekter 
Delprosjekt B: Digitalisering 

Søknadsfrist  
Søknadene behandles løpende på seks årlige styremøter. 

Formål 
Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og 
fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og 
miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første 
rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. 

 
Tapetfragment fra Rådhusgaten 12, Oslo 

https://sparebankstiftelsen.no/
https://www.stiftelsen-uni.no/
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9.5 Arkivverket: Prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål 
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/utviklingsmidler-for-arkivsektoren  

Aktuelle delprosjekter 
Delprosjekt A: Systematisering 
Delprosjekt B: Digitalisering 
Delprosjekt C: Analysering 

Søknadsfrist 
01.10.2023 

Formål 
Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og 
tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Programområdene for 2022 var: Videreutvikling av 
privatarkivfeltet (VPF) og Innovasjon i offentlig forvaltning (IOF). 

Målgruppen for støtteordningen er institusjoner, organisasjoner og andre som bevarer, gjør tilgjengelig 
og formidler arkiv. 

 

9.6 Kulturdirektoratet: Digitalisering – mangfold, dialog og samarbeid 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/digitalisering-mangfold-dialog-samarbeid 

Aktuelle delprosjekter 
Delprosjekt B: Digitalisering 

Søknadsfrist  
Prosjekter som har fått tilskudd fra denne ordningen pågår i perioden 2021-2023. Kulturrådet opplyser 
at de er i ferd med å lage nye programmer som vil lyses ut i mai 2024.  

Formål 
Kulturdirektoratet ønsker med dette programmet å bidra til:  

• et økt mangfold av brukere som engasjeres i møte med museene, med styrking av 
opplevelser og kunnskap gjennom anvendelse av digitale tjenester 

• effektiv digitalisering av tredimensjonale samlinger og handlingsbåren kunnskap – basert på 
utprøvde arbeidsmetoder  

Museer og museumsnettverk kan søke. Det oppfordres til samarbeid mellom flere museer, eller 
mellom museer og forskningsmiljøer eller andre relevante aktører. 

 

   
Tre eksempler på tapetfragmenter fra samlingen 

https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/utviklingsmidler-for-arkivsektoren
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/digitalisering-mangfold-dialog-samarbeid
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10 Kompetanse og bemanning 
NIKU er et tverrfaglig kompetansesenter som driver forskning, utvikling og oppdragsvirksomhet på 
kulturminnefeltet for kulturminneforvaltningen og andre relevante brukere og aktører i samfunnet. 
NIKU leverer forskning og utredninger knyttet til kulturarv og kulturmiljø i en landskaps- og 
samfunnsmessig kontekst, slik det inngår i samfunnsutvikling, planlegging og forvaltning.  

Av spesiell betydning for dette prosjektet er NIKUs rolle som et uavhengig forsknings- og 
kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner, og at instituttet setter søkelys på 
kulturminner og kulturmiljøer som et aktivum for samfunnet. Avgjørende for prosjektet er NIKUs 
kompetanse på historiske interiører, tapeter og veggdekor. NIKU har bred forskerkompetanse på dette 
fagfeltet og et nasjonalt og internasjonalt nettverk knyttet til forskning på historiske materialer og 
metoder. Prosjektet vil bli bemannet med høyt kvalifisert personell som har bred og relevant erfaring 
på fagfeltet. 

NIKU har god gjennomføringsevne til oppfyllelse av prosjektet. NIKUs brede faglige profil og 
gjennomsnittlige bemanning på ca. 80 personer de siste årene sikrer en fleksibel tilpasning, og at 
prosjektet vil bli sluttført innenfor planlagte tidsrammer.  

Følgende NIKU-ansatte vil delta i prosjektet:  

 

Hulda Blix vil være prosjektleder, med ansvar for forarbeid, gjennomføring og 
sluttføring av digitaliseringen og magasineringen av tapetsamlingen. Blix er 
fargeundersøker og monumentalkunstkonservator i NIKU. Hennes 
hovedarbeidsområde er farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser av 
interiør og eksteriør, i tillegg til konservering av veggmalerier og skulptur. Hun 
har tidligere jobbet med fargeundersøkelser i København og som 
skulpturkonservator i Oslo kommunes kunstsamling. 

 

 

Dagheid Berg vil være prosjektmedarbeider. Berg er malerikonservator i NIKU 
og arbeider med konservering av lerretsmaleri, bemalt tre og kirkekunst. Berg 
har tidligere arbeidet som malerikonservator ved Sørlandets Kunstmuseum, 
Bergen museum, De kulturhistoriske samlinger og Riksutstillinger. Berg har 
jobbet med NIKUs tapetsamling, og hun har omfattende erfaring med rens og 
retusjering og har utvidet utdanning innen kjemi. 

 

 

Åse Dammann vil være prosjektmedarbeider med hovedansvar for å 
gjennomføre fotografering av tapetfragmentene, digital registrering av data, 
samt fysisk arkivering av tapetfragmentene. Dammann er etnolog og jurist og 
har omfattende erfaring med fotodokumentasjon og systematisering av store 
datasett, som prosjektleder for Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram for 
eldre og verneverdige bygninger i perioden 2010-2020. 

 

 

Lars Jacob Hvinden-Haug vil være prosjektmedarbeider og bidra med 
stilhistorisk og arkitekturhistorisk kompetanse. Hvinden-Haug er dr.ing. 
sivilarkitekt MNAL og forsker i NIKU. Han har bred erfaring med 
bygningsarkeologiske undersøkelser og kartlegging av kulturminneverdier fra 
alle perioder og har gjennom mange år arbeidet med norsk arkitekturhistorie i 
en internasjonal kontekst og på bakgrunn av samfunnsmessige 
sammenhenger, spesielt i 1600- og 1700-årene. 
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I forbindelse med prosjektgjennomføringen vil vi benytte følgende konsulentbistand: 

Jon Brænne (konsulentfirma Vel Bevart, org.nr. 980 675 653) vil bistå med konserveringsfaglig 
rådgivning i prosjektet. Brenne er malerikonservator og tidligere seniorforsker i NIKU og professor II 
ved Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Før NIKU arbeidet Brænne i over 26 år ved 
Riksantikvarens restaureringsatelier, hvor han ledet konserveringsatelieret i perioden 1982-1993. 
Brænne har arbeidet med skade- og tilstandsvurderinger av bygninger og objekter, vurdering av 
verneverdier, rådgiving i bygningsvern, farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser, bygnings-, 
farge-, material- og dekorhistorie, tradisjonelle overflatebehandlinger, tapeter, preventiv konservering, 
kirkeinventar, og konservering av veggfast dekor i oljemaling og limfarge. Av særlig betydning for dette 
prosjektet er Brænnes mangeårige arbeid med undersøkelser, konservering, separering, 
rekonstruksjon og arkivering av tapeter, samt førstehånds kjennskap til NIKUs tapetsamling. 

Brit Heggenhougen (konsulentfirma Brit Heggenhougen, org.nr. 924 609 419) vil bistå med 
konserveringsfaglig rådgivning i prosjektet. Heggenhougen er malerikonservator og tidligere ansatt 
hos Riksantikvaren og NIKU, hvor hun arbeidet med konservering og restaurering av polykrom 
skulptur, lerrets- og papirtapeter, bemalt dekor på mur og tre, samt fargeundersøkelser av bygninger. 
Av særlig betydning for dette prosjektet er Heggenhougens mangeårige arbeid med undersøkelser, 
konservering, separering, rekonstruksjon og arkivering av tapeter, samt førstehånds kjennskap til 
NIKUs tapetsamling. 

Foto-konsulent vil bli innleid for å gi råd og bistå med å rigge fast fotostasjon for fotografering av de 
mindre tapetfragmentene. 

11 Kvalitetssikringssystemer 
NIKU har godt innarbeidete og velfungerende styringssystemer for kvalitetssikring av 
arbeidsprosesser og ytelser som skal leveres. Kvalitetssikringen omfatter både prosjektetablering, 
prosjektgjennomføring og prosjektavslutning. Alle faglige leveranser blir kvalitetssikret ved egen- og 
sidemannskontroll og deretter godkjent av avdelingsleder. Leveranser av administrativ art blir 
kvalitetssikret ved egen- og sidemannskontroll og godkjent av prosjektleder.  

NIKU har godt innarbeidete rutiner for kalibrering av faglige vurderingskriterier. Kvalitetssikring av 
kulturminnefaglige vurderinger skjer ved jevnlig gjennomgang og diskusjon av resultater i løpet av 
prosjektperioden. På denne måten sikrer vi at like og korrekte kriterier legges til grunn for de 
kulturminnefaglige vurderingene av alle prosjektdeltakere og gjennom hele prosjektgjennomføringen.  

NIKU har godt innarbeidete HMS-rutiner. Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- 
og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). I dette prosjektet vil vi ta særlig hensyn til at 
fargepigmentene i tapetfragmentene i noen tilfeller kan inneholde helseskadelige stoffer. 

NIKU har godt innarbeidete rutiner for datasikkerhet. 

 

 

 

 

 

 



NIKU Rapport 215 

26 

12 Referanseprosjekter  
Vi viser til følgende relevante referanseoppdrag gjennomført av NIKU i løpet av de siste fem årene: 

Oppdrag  Norderhov prestegård, Ringerike 

 

Dokumentasjon, datering og tilstandsvurdering av tapet i Munkestua på 
Norderhov gamle prestegård. Metallimiterende papirtapet fra tidlig eller 
midten av 1900-tallet. 

Relevans  Oppdrag som vurdering av papirtapets alder og tilstand 
Oppdragsgiver Buskerudmuseet 
Kontakt oppdragsgiver Emma Nielsen 
e-post oppdragsgiver nielsen@buskerudmuseet.no 
Bemanning i NIKU Hulda Blix, Brit Heggenhougen (ekstern) 
Kontraktssum eks mva NOK 33 600 eks mva 
Oppdragsperiode  2022 

 

Oppdrag  Store Milde, Fana, Bergen 

 

Detaljert forslag til hvordan lerretstrekkene med figur- og dekormalte flater i 
Regence-salen og Rokokkosalen kan behandles. Lerretstrekkenes og 
takmalerienes materielle utforming og tilstand beskrives gjennom foto og 
tekst. Skjematisk dokumentasjon av tilstand. 

Relevans Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Nord- og Midthordland Høgskulelag 
Kontakt oppdragsgiver Tore Haltli 
e-post oppdragsgiver rektor@fanafolk.no 
Bemanning i NIKU Barbro Wedvik, Tone Olstad 
Kontraktssum eks mva NOK 163 000 eks mva 
Oppdragsperiode  2021 

 

Oppdrag  Villa Stenersen, Oslo 

 

Fargeundersøkelse av utvalgte interiøroverflater i forbindelse med 
betongrehabilitering i Villa Stenersen (Arne Korsmo, 1939). Opprinnelig 
fargelag og tapet i fire rom ble kartlagt og dokumentert. Prøver av tapetene 
ble demontert og overlevert oppdragsgiver for videre bevaring og eventuell 
rekonstruksjon. 

Relevans  Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Statsbygg  
Kontakt oppdragsgiver Melanie Björklund 
e-post oppdragsgiver melanie.bjorklund@statsbygg.no 
Bemanning i NIKU Hulda Blix, Brit Heggenhougen 
Kontraktssum eks mva NOK 72 000 eks mva 
Oppdragsperiode  2020 
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Oppdrag  Stiftsgården, Trondheim  

 

Behandling av ett av J. C. C. Michaelsens store lerretsmalerier i spisesalen i 
Stiftsgården. Arbeidet ble utført på stedet og innebar smussrens, fjerning av 
ferniss, refernissering, kitting og retusjering. De øvrige to lerretsmaleriene ble 
behandlet av NIKU i 2017 og 2018. 

Relevans  Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Statsbygg Midt-Norge 
Kontakt oppdragsgiver Tore Høiem 
e-post oppdragsgiver tore.hoiem@statsbygg.no 
Bemanning i NIKU Karen Mengshoel, Dagheid Berg, m.fl. 
Kontraktssum eks mva NOK 347 000 eks mva 
Oppdragsperiode  2019-2020 

 

Oppdrag  Hovin gård, Ullensaker 

 

NIKU har behandlet himlingen, brystningen, listverket og tapetet i salen i 
første etasje. Salen ble bygd om og innredet i 1762. NIKUs arbeid i salen 
innebar blant annet rensing, planering, dublering og reparasjoner av skader 
på et 1700-talls lerretstapet. 

Relevans Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Halvor og Kari Tangen (eiere av Hovin gård) 
Kontakt oppdragsgiver Halvor Tangen 
Telefon oppdragsgiver 970 12 318 
Bemanning i NIKU Brit Heggenhougen, Dagheid Berg, m.fl. 
Kontraktssum eks mva NOK 2 627 000 eks mva 
Oppdragsperiode  2017 

 

Oppdrag  Status for verneverdige kulturminner 

 

Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram for eldre og verneverdige 
bygninger. Oppdraget omfattet kontrollregistrering i felt av ca 6 500 
bygninger i 10 kommuner. Alle bygninger ble fotografert og tilstandsregistrert, 
og foto og registreringsdata ble systematisert og analysert i Excel, for å 
identifisere endringsmønstre, tendenser og trusler for bygningsarven. 
Formålet med programmet er å gi Riksantikvaren kunnskapsgrunnlag for å 
kunne rapportere og styre i tråd med nasjonale mål for 
kulturminneforvaltningen. 

Relevans  Stort registreringsoppdrag, med tilhørende fotodokumentasjon. 
Systematisering av et omfattende dataregister i Excel. 

Oppdragsgiver Riksantikvaren  
Kontakt oppdragsgiver Leidulf Mydland 
e-post oppdragsgiver leidulf.mydland@ra.no 
Bemanning i NIKU Åse Dammann, m.fl.  
Kontraktssum eks mva NOK 9 800 000 eks mva 
Oppdragsperiode  2015-2020  
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Vedlegg 1: Anbefalingsbrev 
For å kartlegge bruksverdien av en tilgjengelig tapetsamling, sendte NIKU i 2022 ut en forespørsel om 
anbefalingsbrev, adressert til en rekke institusjoner som kunne være mulige brukere av en slik 
referansesamling.  

NIKU mottok anbefalingsbrev fra følgende institusjoner: 

• Anno Museum 
• Byantikvaren i Bergen 
• Byantikvaren i Eigersund 
• Byantikvaren i Fredrikstad 
• Byantikvaren i Oslo 
• Byantikvaren i Røros 
• Bygg og Bevar 
• Fylkeskommune Agder 
• Fylkeskommune Innlandet 
• Fylkeskommune Rogaland 
• Fylkeskommune Trøndelag 
• Fylkeskommune Vestfold og Telemark 
• Fylkeskommune Viken 
• Handtryckta Tapeter, Stockholm 
• Molo AS, Oslo 
• Museene i Sør-Trøndelag 
• Petter Dass-museet 
• Romsdalsmuseet 
• Teknisk museum 
• Varanger Museum 
• Østfoldmuseene 
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Anno museum 
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Byantikvaren i Bergen 
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Byantikvaren i Eigersund 
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Byantikvaren i Fredrikstad 
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Byantikvaren i Oslo 
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Byantikvaren i Røros 
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Bygg og Bevar 
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Fylkeskommune Agder 
 

 
  



NIKU Rapport 215 

38 

Fylkeskommune Innlandet 
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Fylkeskommune Rogaland 
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Fylkeskommune Trøndelag 
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Fylkeskommune Vestfold og Telemark 
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Fylkeskommune Viken 
 

 
  



NIKU Rapport 215 

44 

 

 

 
  



NIKU Rapport 215 

45 

Handtryckta Tapeter, Stockholm 
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Molo AS, Oslo 
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Museene i Sør-Trøndelag 
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Petter Dass-museet 
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Romsdalsmuseet 
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Teknisk museum 
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Varanger Museum 
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Østfoldmuseene 
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Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig 
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og 
internasjonale kulturminner. 
 
Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig 
forvaltning og private aktører på felter som by- og 
landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. 
 
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, 
geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere 
og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og 
kulturminner. 
 
www.niku.no 
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NIKU hovedkontor 
Storgata 2 
Postboks 736, Sentrum 
0105 OSLO 
Telefon: 23 35 50 00 

NIKU Tønsberg 
Farmannsveien 30 
3111 TØNSBERG 
Telefon: 23 35 50 00 

NIKU Bergen 
Dreggsallmenningen 3 
Postboks 4112, Sandviken 
5835 BERGEN 
Telefon: 23 35 50 00 

NIKU Trondheim 
Kjøpmannsgata 1b 
7013 TRONDHEIM 
Telefon: 23 35 50 00 

NIKU Tromsø 
Framsenteret 
Hjalmar Johansens gt. 14 
9296 TROMSØ 
Telefon: 77 75 04 00 

 

http://www.niku.no/
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